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Abstrakt 
 
Předložená práce se zabývá plánováním realizace liniové stavby. Teoretická část je 
zaměřena na životní cyklus projektu a jeho fáze. Popisuje postup plánování času a tvorbu 
harmonogramu výstavby. V závěru teoretické části je kapitola věnovaná procesu 
plánování zdrojů a nákladů a následné financování projektu. Praktická část se zabývá 
aplikací projektového řízení na projektu Modernizace dálnice D1 – úsek 21, zejména 
organizační strukturou účastníků projektu a řízením času pomocí harmonogramu 
výstavby. Závěrem je provedeno vyhodnocení rozdílů skutečného a  alternativního 
průběhu výstavby. 
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 Abstract 
 
Submitted thesis deals with the planning of an implementation of a liner construction. 
The theoretical part is focused on the life cycle of the project and its phases. Describes 
the process of planning time and the formation of the timetable of the construction. At 
the end of the theoretical part there is a chapter devoted to the process of resource 
planning and costs and financing of the project. The practical part deals with the 
application of the project management on the project modernization of the D1 highway 
–  section 21, especially with the organizational structure of participants of the project 
and the management of time by using the schedule of the construction. In conclusion, 
there is an evaluation made by the differences of the actual and alternate duration of the 
construction. 
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1. ÚVOD 
 
Bakalářská práce, jak už je z názvu patrné, se zabývá plánováním realizace liniové stavby. 
Plánování realizace staveb je v dnešní době úzce spjato s projektovým řízením a je ve své 
podstatě „alfou a omegou“ pro řízení a realizaci projektu.  
Uvedené téma jsem si vybral z toho důvodu, že se ve svém profesním životě právě touto 
problematikou zabývám a naskytla se mi tak jedinečná příležitost jak skutečně 
realizovaný projekt zhodnotit z hlediska teoretických poznatků, s určitým nadhledem. 
Jelikož je mojí prioritou v profesním životě další pokračování a rozvoj v oblasti 
projektového řízení, a to právě zejména u liniových staveb, jsem vděčný za tuto 
příležitost, jak své vědomosti obohatit o další odborné znalosti. 
 
Práce se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí, a to teoretické a praktické. V úvodu 
části teoretické se věnuji základním pojmům, zásadám a postupům projektování a celkové 
struktuře projektu. V dalších částech se zabývám fázemi životního cyklu projektu, 
plánování času, zdrojů a nákladů a závěr teoretické části představuje oblast finančního 
plánování. 
 
V praktické části se věnuji aplikaci plánování průběhu projektu výstavby na konkrétním 
příkladu – Modernizace D1-úsek 21 Lhotka-Velká Bíteš. Tato část obsahuje 
charakteristiku a popis stavby, přehled účastníků výstavby, financování projektu a vlastní 
plánovací dokumentaci, kde jsem vytvořil možný strukturní plán projektu a alternativní 
postup prací v podobě harmonogramu v MS Project. 
 
Cílem bakalářské práce je vyhodnotit rozdíly skutečného a alternativního průběhu 
výstavby a shrnout získané poznatky. Na základě těchto informací pak uvést rizika a 
doporučit nejvhodnější řešení pro obdobné projekty.   
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2. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB 
 
2.1 Základní terminologie 
 
Projektové řízení (Project Management) slouží k rozplánování a  realizaci složitých, 
zpravidla jednorázových akcí, omezených termíny s  plánovanými náklady za účelem 
dosažení stanovených cílů. 
Stručněji lze projektové řízení charakterizovat jako účinné a  efektivní dosahování 
pozitivních změn. [5 ] 
 
Řízení podle projektů (Management by Project) představuje formu řízení celé 
organizace. Společnost dosahuje výsledků převážně prostřednictvím projektového řízení 
více souběžných projektů. 
 
Projekt je tvůrčí proces omezený časem, náklady a  zdroji, realizovaný za účelem 
dosažení cílů v  souladu s  platnými standardy a  v požadované kvalitě.  
Projekt je vždy jedinečný, neopakovatelný a  dočasný. Podílí se na něm skupina 
pracovníků, které označujeme jako projektový tým. [2,5] 
„Projektový tým je hlavním výkonným článkem projektu.“ [2, str. 33]. Realizačně se 
projektový tým podílí na splnění cílů projektu v rámci přiděleného času a  pracovní 
kapacity, s  ohledem na přidělené pravomoci či oprávnění. 
V  čele projektového týmu stojí projektový manažer (vedoucí projektu). Je klíčovou 
osobou projektového managementu s přímým vlivem na tvorbu projektového plánu, 
obsazování odborných pozic projektu, koordinaci úkolů, finalizaci a  předání výstupů 
projektu zákazníkovi. [2,5] 
 
„Výstavbový projekt je časově a  prostorově vymezený souhrn činností, navzájem 
propojených a  tvořících ucelený systém, zaměřený na dosažení specifikovaného cíle.“ 
[4, str. 1]  
Cíle výstavbového projektu neboli projektu spojeného s výstavbou lze dosáhnout pouze 
procesem výstavby, jehož výsledkem je funkční stavba. 
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Každý výstavbový projekt se uskutečňuje za určitých okrajových podmínek, velmi 
rozmanité povahy: politické, sociální, finanční podmínky, podmínky životního prostředí, 
klimatické podmínky, geologické a  mnohé další. 
Tyto podmínky a  jejich vliv na projekt mají náhodné vlastnosti, měnící se v  čase 
i  prostoru. 
Konkrétní příklad, dotýkající se přímo tématu mojí bakalářské práce, mohu uvést 
z  oblasti výstavby dálnice procházející určitým územím, kde se všechny zmíněné 
okrajové podmínky mohou měnit. 
 
2.2 Historický vývoj projektového řízení staveb 
 
Stavby historie, které v sobě skrývají prvky projektového řízení, lze najít na různých 
místech světa, s  tím, že jejich výstavba proběhla mnohdy i  tisíce let nazpět. 
Za zmínku stojí určitě díla jako Egyptské pyramidy, stavby spojené s  divy světa, hradby 
a  opevnění v  Sumerské říši, Velká čínská zeď a  na našem území zejména výstavba 
Nového města Pražského za vlády Karla IV. 
Ke značnému vývoji projektového řízení obecně došlo důsledkem rozvoje vědy 
a  techniky. [5] 
„Historickou ukázkou projektového řízení je zavedení pásové výroby a  standardizace 
automobilových dílů Henry Fordem v roce 1903 v Detroitu. 
Jako o  samostatné vědní disciplíně, se o  projektovém řízení hovoří až v  druhé polovině 
20. století, kdy dochází k rozvoji obecné teorie řízení. “ [5, str. 12] 
Projektové řízení ve výstavbě má u  nás dlouhou tradici, i  když ve specifických 
podmínkách. Aktuální vývoj spočívá především v přizpůsobování se novým podmínkám 
legislativním, ekonomickým a  technickým. 
 
2.3 Zásady a  postup projektování 
 
Zásady projektování představují souhrn základních pravidel projektování a  jejich 
dodržování je nespornou podmínkou k úspěšné realizaci projektu. 
Mezi zásady projektování patří: cílovost, reálnost a  účelnost, systémovost, fázování, 
systematičnost a  efektivnost. [5] 
13 
 
• Cílovost  
„Správně definovaný cíl představuje jeden ze základních kamenů budoucího úspěchu 
projektu.“ [1, str. 48] Při formulaci cíle je nutné zohlednit různé faktory, které ho 
ovlivňují, a  proto není jednoznačné určení definice cíle vůbec jednoduché. Specifikace 
cíle je na jedné straně ovlivněna strategií organizace, jejími vizemi a  programy a  na 
straně druhé potřebami a  zájmy zainteresovaných stran.  
Cíl formuluje zadavatel projektu v  souladu s  představou expertního týmu. 
Projektový tým a  zejména manažer projektu musí být s  cílem ztotožněn a  být přesvědčen 
o  jeho dosažitelnosti za určených podmínek. [5] 
„Podle Rosenaua je cíl dán požadavky „trojimperativu“, tj. nároky na provedení (co má 
být provedeno), nároky na časový plán (kdy to má být provedeno) a  nároky na 
rozpočtové náklady (kolik to má stát). Všechny tři složky musí být v  rovnováze 
dohodnuté mezi subjekty zúčastněnými na projektu.“ [5, str. 17] 
Zadavatel také určuje variabilitu a  expandibilitu projektu, jež jsou spojeny s prognózou 
budoucího vývoje.        
 
• Reálnost a  účelnost 
Tak aby byl projekt uskutečnitelný, je nutné ověřit reálnost zdrojů: 
• lidských 
• materiálových 
• finančních 
Účelnost se týká hloubky propracování, tj. podrobností projektu a  jeho dokumentace. 
 
• Systémovost 
Zásada systémového přístupu vyžaduje, aby se při projektovém řešení zohlednila možná 
řešení a  vybrala ta optimální. Je při tom nutné dbát na to, abychom se zabývali všemi 
prvky systému a  jeho existujícími vazbami. 
 
• Fázování 
V této oblasti důraz na dodržování zásady postupovat při řešení problémů od obecných 
ke konkrétním.  
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Činnosti na projektu lze rozdělit do čtyř fází:  
1) Situace – začlenění systému do stávajícího prostředí 
2) Koncepce – základní uspořádání prvků systému a  jeho vzájemných vazeb 
3) Dispozice – rozmisťuje všechny prvky systému 
4) Realizace – schvalovací řízení, příprava realizace, vybudování systému 
a  zkušební provoz 
 
• Systematičnost 
V  tomto pohledu je vyžadováno soustavné dodržování pravidel jednotného postupu 
a  komunikace. Použití jednotné metodiky prací a  všech dokumentů umožňuje jednotlivé 
úkony automatizovat. 
 
• Efektivnost 
Jak při projektové činnosti, tak při realizaci projektu musí být zajištěna maximální 
efektivita při minimálních nákladech. 
 
Projektování v dnešním pojetí zahrnuje nejen dokumentaci nutnou k realizaci systému, 
návrh vnitřních procesů a  vazeb na okolí jako tomu bývalo v  minulosti, ale navíc zpětnou 
vazbu o  skutečném provedení a  chování při provozu. [5] 
„ Postup návrhu určuje hledání odpovědí na logický sled otázek: 
• Za jakým účelem se vypracovává?     Definování projektu 
• Jaký bude postup?       Postup (fázování projektu) 
• Co bude obsahovat?       Strukturování (strukturní plán) 
• Kdo a  s  kým bude realizovat?     Organizace projektu 
• Kdy a  v  jakém sledu?      Časový plán průběhu a  termínů 
• Které prostředky budou nutné?     Plánování věcných zdrojů 
• Kolik bude stát?       Plánování nákladů 
• Odkud budou peníze a  kdy se bude platit?    Finanční plánování 
 
Navrhování (projektování) má zahrnovat všechny prvky a  struktury, ve kterých procesy 
probíhají, určit vstupy a  zdroje, určit výstupy, stanovit podmínky kvality, kvalifikace lidí 
i  podmínky financování, řešit problémy ochrany veřejných zájmů i  podmínky 
a  prostředky pro management realizace projektu.“ [5, str. 18] 
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2.4 Účastníci projektu výstavby 
 
Primární účastník projektu výstavby je ten, kdo disponuje finančními prostředky nebo 
si je dokáže opatřit a  má zájem je převést na hmotný kapitál formou výstavby. Obecně 
lze osobu, která vyhledává zhotovitele projektové dokumentace a  zhotovitele stavby 
označit jako zadavatele. 
 S  ohledem na rozsah projektu, tedy zejména u  rozsáhlejších projektů může jít o  tři 
různé osoby: 
• Investor (zdroj finančního kapitálu) 
• Developer (zpracovatele kapitálu) 
• Stavebník (správce kapitálu) 
Označení „zadavatel“ chápejme pouze v  kontextu se zadáváním zakázky. Uzavřením 
smlouvy o  dílo na zhotovení stavby končí proces zadávání a  zadavatel se mění 
na objednatele (resp. stavebníka).  
 
Stavebníky rozlišujeme dvojího druhu s ohledem na to, v jakém sektoru se pohybují: 
a) Soukromí – tzn. zadavatelé soukromých zakázek (jednotlivci nebo organizace) 
b) Veřejní – tzn. zadavatelé veřejných zakázek 
 
Pro primárního účastníka pracují sekundární účastníci, kteří jsou významným článkem 
při přeměně finančního kapitálu na hmotný kapitál. Jsou to zejména projektanti, 
dodavatelé, subdodavatelé a  dozoři. [4] 
„Projektant je označením osoby ovládající procesy potřebné k přípravě a  realizaci 
konkrétního projektu, která zpracuje a  dodá pro stavebníka v potřebném rozsahu 
projektovou dokumentaci.“ [5, str. 36] 
Dodavatel obecně je vykonavatelem přeměny kapitálu finančního na kapitál hmotný. 
Podle uzavřeného smluvního vztahu může být označen jako zhotovitel, prodávající, 
mandatář apod. 
Dodavatel může figurovat jako projektant, zhotovitel stavby pro stavebníka případně jako 
obstaratel věci investora. V případě pokud je tato osoba přímým dodavatelem stavebníka, 
je označován jako zhotovitel stavby. [2] 
„Investor a  účastníci výstavby, kteří jsou v přímém vztahu k investorovi, se označují jako 
hlavní účastníci výstavby.“ [5, str. 36] 
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Jako další účastníky lze uvést osoby podílející se různou měrou na výstavbě, kteří projekt 
kontrolují, zajišťují, sledují, hodnotí apod. Mezi další účastníky je možné zařadit stavební 
úřad, sousedy, veřejnost, banky, pojišťovny, sponzory a  mnohé další. [2] 
 
2.5 Organizační struktura projektu 
 
„Aby bylo řízení projektu maximálně efektivním procesem, je potřeba vytvořit 
přechodnou strukturu rolí, popsat vztahy mezi těmito rolemi, rozdělit rozhodovací 
autoritu tak, aby úkony řízení měly své opěrné body – řídící a  výkonné složky – a  aby 
bylo jasné rozdělení odpovědností za splnění dílčích úkolů a  za jejich syntézu a  splnění 
celkového cíle projektu.“ [2, str. 25] 
 
Organizační struktura je vždy závislá na velikosti a  složitosti projektu, ale v  zásadě se 
představuje maximálně ve třech úrovních. Organizační struktura by měla být přehledná, 
sourodá a  zejména by měla splňovat požadavky na organizaci práce. [5] 
„Organizace projektu a  jeho řízení spolu s plánováním a  projektovým controllingem 
tvoří prostředí integrovaného řízení projektu.“ [5, str. 73] 
Pro grafické vyjádření organizační struktury projektu, obdobně jako podniku, slouží 
organigram. Ten zobrazuje přehledným způsobem celou organizační strukturu 
a  vzájemné vazby jednotlivých složek, pracovních pozic nebo konkrétních osob 
v projektu. Ukazuje faktický stav organizační struktury, zpravidla formou modelu či 
diagramu s jednoduchou stromovou strukturou. 
Současně s organigramem se zpravidla vytváří matice odpovědností, která slouží 
k  rozdělení a  přiřazení odpovědností jednotlivým členům týmu v projektu. Formou 
matice je vyjádřeno přiřazení různých typů odpovědností k jednotlivým dílčím úkolům 
nebo činnostem. Odpovědnosti jsou v  matici zpravidla ve sloupcích a  činnosti zpravidla 
v  řádcích. 
 
Organizaci prací na projektu lze členit do dvou období: 
V  prvním období se management projektu zabývá přípravnými pracemi před samotnou 
realizací, které probíhají obvykle mimo samotné staveniště, většinou v sídle manažera 
projektu. Jedná se zejména o  přípravu realizační dokumentace, výrobně technické 
dokumentace, uzavírání smluv s  dodavateli výrobků, zboží a  služeb přednostně nosných 
činností realizace. 
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Ve druhé fázi převládá řízení prací v rámci samotného staveniště, případně blízkého okolí 
a  jedná se o  činnosti úzce spojené s  výstavbou projektu. Zde je obvykle sestaven útvar 
manažera projektu zhotovitele (realizační tým vyššího dodavatele) s odpovědností za 
realizaci projektu včetně vedení stavby. [5] 
 
2.6 Cíle výstavbového projektu 
 
Jak už jsem naznačil v úvodu práce, je stanovení cílů projektu základním předpokladem 
projektového řízení a  zásadním prvkem před samotným zahájením projektu. 
Návrh projektu a  jeho následný vývoj je vždy specifikován, případně dále upravován 
s  ohledem na jeho cíle. 
Vyjádření cílů projektu lze zpravidla rozdělit na věcné a  ekonomické, s  tím že oba 
pohledy jsou vzájemně závislé a  jsou ohraničeny konkrétními limity. 
Věcné vyjádření cílů můžeme dále členit dle druhů staveb. U  technologických staveb nás 
zajímá množství produkce ve vhodných jednotkách objemu, množství, váhy, rozsahu, 
plochy apod. nebo jejich kombinace. U  pozemních staveb zejména velikost funkčních 
ploch a  vytížení objektu lidmi a  např. u  inženýrských staveb – dopravních komfort 
přepravy osob i  materiálu.  
Ekonomické vyjádření cílů projektu bezprostředně navazuje na návrh cílů ve věcném 
vyjádření. Cíle z ekonomického pohledu mohou být vyjádřeny náklady, ziskem, 
návratností nebo například rentabilitou. [5] 
„V  ekonomickém vyjádření cílů by měla být zohledněna i  rizika spojená s projektem 
vznikající při řešení neplánovaných, ale předvídatelných situací. [5, str. 43] 
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3. ETAPIZACE VÝSTAVBOVÉHO PROJEKTU 
 
3.1 Životní cyklus projektu 
 
Projekt můžeme chápat jako proces, který se v době své existence vyvíjí a  je možné ho 
zastihnout v různých fázích. Tyto fáze představují skupinu logicky souvisejících činností. 
V souhrnu je nazýváme životním cyklem projektu. 
Životní cykly se mohou projekt od projektu lišit. Například v různých oborech 
a  odvětvích se vyskytují určité specifické modely cyklů. Ve výstavbovém projektu 
můžeme členit projekt na několik výrazných fází. 
Rozlišujeme tak tři skupiny základních fází projektu: 
• Předprojektová (předinvestiční) fáze  
• Projektová (investiční) fáze 
• Poprojektová fáze (fáze provozování) 
Přechod mezi fázemi je zpravidla uskutečněn při dosažení určitého dříve definovaného 
stavu projektu na základě dílčího schvalovacího procesu (např. kolaudační souhlas). 
[1,2,4] 
 
3.2 Fáze projektu 
 
3.2.1 Předprojektová (předinvestiční) fáze 
 
Předprojektová fáze, někdy také zvaná předinvestiční, je nejdůležitější částí celého 
projektu, neboť zde se rozhoduje, zda bude projekt vůbec realizován. [1, 3] 
„Předprojektová fáze charakterizuje období, kdy se analyzují možnosti realizace námětů 
na projekt.“ [1, str. 20] 
Konkrétní účel této etapy spočívá v určení cílů, definování strategie, provedení průzkumu 
příležitostí a  posouzení proveditelnosti daného záměru. 
Investor, který za tuto fázi odpovídá, vyhodnotí reálnost projektu a  na základě studie 
proveditelnosti rozhodne o  tom, zda se záměr bude realizovat. 
Závěrečný dokument předprojektové fáze je investiční rozhodnutí. 
Posloupnost jednotlivých kroků má svou jednoznačnou logiku. Podnětem k zahájení 
projektu je iniciace. 
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Dále nutné provést rozbor situace a  vyjasnit si jakého cíle chceme dosáhnout a  proč. 
Následuje definice postupů, jakými se k cíli dostaneme, tedy určení strategie k dosažení 
cíle. Tyto postupy jsou usměrňovány dlouhodobými cíli, vycházející z analýzy příležitostí 
a  dostupnými zdroji, s nimiž lze při realizaci počítat. [1,3,5] 
„Z definice cílů a  strategie musí tedy vyplynout, co má být uděláno (specifikace návrhů), 
v jakém čase a  při jakých nákladech“ [3, str. 37] 
 
Studie příležitostí má odpovědět na hlavní otázku, a  tedy zda je vhodná doba k návrhu 
a  realizaci daného projektu. V  úvahu při tom musí vzít situaci trhu, včetně vývoje tržního 
prostředí a  situaci v dané instituci. Součástí studie příležitostí bývají často analýzy 
SWOT a  SLEPT.  
 
Analýza SWOT představuje výčet faktorů vnitřního a  vnějšího prostředí, jejich 
zhodnocení a  stanovení závislostí mezi těmito faktory. Do vnitřního prostředí 
zahrnujeme silné (S) a  slabé (W) stránky, které mohou podpořit úspěšnost projektu, resp. 
projekt ohrozit. U  vnějšího prostředí zkoumáme zejména příležitosti (O), které mohou 
projektu přinést výhody a  hrozby (T), které naopak odhalí možné problémy. 
 
Analýza SLEPT zkoumá a  následně hodnotí externí faktory, které mohou projekt 
ovlivnit. 
Analýza mapuje prostředí z pěti hledisek. Sociálního (S), legislativního a  právního (L), 
ekonomického (E), politického (P) a  technického (T). [1] 
„ Výsledkem analýzy je přehled důležitých externích faktorů vnějšího prostředí, které 
mohou projekt ovlivnit, včetně popisu jejich dopadu na projekt.“ [1, str. 37] 
 
Studie proveditelnosti navazuje na studii příležitostí, s tím že jejím hlavním účelem je 
zhodnocení možných variant provedení projektu a  posouzení reálnosti vybraného řešení. 
U  komplexních a  speciálních projektů se před zpracováním samotné studie 
proveditelnosti provádí ještě úvodní, nebo též předběžná, studie proveditelnosti. Ta 
může naopak u  jednoduchých projektů znamenat dostatečný podklad k rozhodování 
o  investičním rozhodnutí. 
Struktura studie proveditelnosti není jednoznačně určena, neboť se liší v závislosti na 
typu a  povaze projektu.  
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Obecně může studie proveditelnosti obsahovat následující témata: 
• stručná charakteristika projektu 
• organizace a  management projektu 
• marketingová analýza 
• technické a  technologické řešení 
• dopad na životní prostředí, případně další charakteristiky projektu 
• finanční analýza projektu 
• investiční studie 
Součástí studie proveditelnosti jsou zpravidla také analýzy rizik, jenž zahrnují analýzu 
zainteresovaných stran a  analýzu kritických faktorů úspěšnosti projektu. 
 
Finálním krokem předprojektové fáze je vyhodnocení návrhu projektu, na jehož základě 
rozhodne vrcholový management o  dalším postupu. V případě, že je rozhodnuto 
o  budoucí realizaci kladně, dochází tím k investičnímu rozhodnutí a  následuje fáze 
projektová, neboli investiční. [1,3] 
 
3.2.2 Projektová (investiční) fáze 
 
„Projektová fáze, zvaná též investiční, je nejpracnější a  nejnákladnější částí projektu.  
Zabývá se vypracováním plánu, řízením realizace a  vlastní realizací.“ [5, str. 23] 
Projektovou fázi lze vzhledem k časové posloupnosti dělit na čtyři dílčí celky: 
 
Zahájení projektu 
 
Prvním krokem je stanovení personálního zajištění. Tedy jmenování hlavního manažera 
projektu a  projektového týmu. Za účelem úspěšného zahájení a  řízení celého projektu 
je nezbytné, aby projektový manažer vedl svůj tým.  
Dalším krokem je prostudování dostupných materiálů, dokumentů a  analýz vytvořených 
v předprojektové fázi. Dále je nutné ověřit, případně upřesnit cíle projektu a  strategii 
k dosažení cílů. [1,3,5] 
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Podrobné plánování projektu 
 
Proces plánování napomáhá komunikaci mezi subjekty zúčastněnými při realizaci 
projektu a  koordinaci jejich práce. Slouží ke sledování průběhu projektu a  pro řešení 
odchylek od plánu při samotné realizaci. 
Postup plánování se obecně dotýká těchto základních témat: 
• definování cílů a  strategie 
• věcná a  organizační dekompozice 
• organizační struktura projektu a  přiřazení kompetencí 
• časové plánování 
• plánování zdrojů a  nákladů (financování, výběrová řízení) 
• plánování rizik 
• realizační dokumentace projektu 
Cílem této etapy tedy je, že projektový tým s důrazem na informace z předprojektové 
fáze, vypracuje podrobný – komplexní projektový plán. [1,3,5] 
 
Vlastní realizace 
 
„Ve fázi realizace dochází k  tvorbě produktu projektu.“ [1, str. 240]  
V průběhu této etapy zajišťuje realizační tým koordinaci prací, jak vlastních tak 
subdodávek. Dále probíhá kontrola plnění časového a  finančního plánu a  také průběžná 
kontrola jakosti prováděných prací. O  průběhu prací a  stavu projektu se vytváří 
pravidelné reporty. Ty musí zachycovat reálný stav projektu, tak aby bylo účelné případné 
použití adekvátní reakce. V případě odchylek či změn od původního plánu, je nutné 
aplikovat operativní řízení. Jelikož se určitým změnám nevyhne žádný projekt, je nutné, 
aby projektový tým pracoval proaktivně, tj. aby předvídal možné problémy a  hledal nové 
příležitosti. 
 
Předání výstupů a  ukončení projektu 
 
V této poslední etapě investiční fáze dochází k dokončení prací v rámci projektu a  fyzické 
i  protokolární předání díla objednateli. Tím zadavatel stvrzuje převzetí díla a  akceptuje 
jeho výsledek. 
Pro zdokumentování a  předání veškerých poznatků získaných v rámci projektu z důvodu 
následného vyhodnocení se provádí závěrečná zpráva z  projektu. [1,3] 
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3.2.3 Poprojektová fáze (fáze provozu a  vyhodnocení) 
 
Fáze provozní je z životního cyklu projektu tou nejdelší. Počátkem je akt předání stavby 
do užívání a  následná analýza dosažených výsledků vzhledem k  těm plánovaným. 
Závěrečným vyhodnocením průběhu projektu od zadání až po předání uživateli 
zaznamenáváme „poučení pro budoucnost“, které využije jak objednatel, tak zhotovitel 
(dodavatel). [1,3] 
„ Kvalitně realizované projektové řízení s poprojektovými etapami počítá jako s mocným 
nástrojem pro neustále zlepšování projektů a  projektového řízení.“ [1, str. 268] 
 
Uvedený životní cyklus projektu a  rozdělení na dílčí fáze je provedeno v obecném 
pohledu. Jelikož je každý projekt jedinečný, měla by si organizace identifikovat svůj 
životní cyklus projektu na základě zkušeností z realizovaných projektů a  přizpůsobit si 
ho pro vlastní potřeby řízení. [1,3] 
 
3.3 Strukturování projektu 
 
Efektivní plánování, řízení a  kontrolu úkolů v projektovém řízení je nutné rozčlenit na 
jednotlivé dílčí části, tzn. provést dekompozici projektu. 
Cílem dekompozice je tedy rozčlenit projekt na „balíky prací“, které budou plánovatelné 
a  kontrolovatelné. Balíky prací pak bude možné použít při plánování průběhu projektu, 
jeho termínů a  k efektivnímu nasazení zdrojů. Rozsah dekompozice závisí na složitosti 
a  rozsahu problému tzn., že balíky prací nemusí být umístěny na jedné úrovni (stromová 
struktura). [5] 
„Kvalitní strukturování projektu významně zjednodušuje jeho řízení v době realizace. 
Strukturování projektu je předpokladem pro plánování všech tří parametrů projektu – 
kvality, času a  nákladů pro jednotlivé činnosti. V průběhu realizace projektu může dojít 
ke změnám v této struktuře. Tyto změny musí být vždy řízené a  pečlivě koordinované.“ 
[1, str. 106] 
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4. ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ 
 
Proces plánování, obecně, probíhá ve všech etapách přípravy a  realizace výstavbového 
projektu. Za úspěšný projekt pak považujeme takový, který dosáhl cíle v požadované 
kvalitě, včas a  v rámci daného finančního rozpočtu, kde nutnou podmínku úspěšnosti 
představuje vypracovaný, dodržovaný a  aktualizovaný plán realizace projektu. 
Plánování je vedle organizování, kontrolování, rozhodování, ovlivňování a  informování 
rovnocenným prostředkem řízení projektů. 
 
Prvním krokem časového plánování je dle strukturovaných dílčích částí a  jejich činností 
s logickou návazností určit předpokládané doby jejich trvání. Tento krok spojený 
s dekompozicí projektu nazýváme analýza struktury procesu.  
Analýza struktury procesu slouží k tomu, abychom získali přehled o  všech činnostech 
potřebných k dosažení cíle a  o  jejich vzájemných vazbách. 
Druhým krokem je analýza času, která obnáší výpočet celkové doby trvání projektu, 
včetně určení činností na kritické cestě a  naopak zjištění časových rezerv u  ostatních 
činností. [3,5] 
 
4.1 Časové plány a  jejich úrovně 
 
„První časové plány jsou sestavovány již v přípravné fázi projektu na úrovni studií pro 
potřeby zásadních rozhodnutí o  realizaci projektu a  jeho koncepční variantě.“ [5, str. 96] 
Obvykle se vztahují k zásadním milníkům fáze přípravy a  následné realizace jako 
například stavební povolení, ukončení stavební přípravy, kolaudační souhlas apod. 
Podrobnější časový plán se zpracovává ve fázi zadávání realizace projektu a  jeho 
zajištění je řešeno mezi objednatelem a  zhotovitelem. Následně navazují detailně 
zpracované časové plány na příslušné části projektu, obvykle ve třech až čtyřech 
úrovních. [1,5] 
   
 
  
 
     
 
Obr. 4-1  Časové úrovně plánů 
Souhrnný (koordinační) časový plán 1. stupně 
 
Realizační časový plán 2. stupně 
 
Skupinový harmonogram - plán 3. stupně 
 
Podrobný HMG – časový plán 4. stupně 
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1. Souhrnný (koordinační) časový plán 1. stupně 
 
Tento plán vychází z dokumentace souborného řešení projektu (Basic Design). Je 
zpracován v rozsahu celého projektu a  dohodnutý např. ve smlouvě se zhotovitelem. 
Slouží zejména managementu projektu či managementu realizace projektu, tím že 
poskytuje rámcový obraz o  celém projektu. Zahrnuje všechny fáze realizace projektu 
a  ukazuje jejich návaznosti, případně možnosti vzájemného překrytí. Výstupy těchto 
harmonogramů jsou většinou úsečkové grafy. Pomocí nich lze kontrolovat začátky 
a  konce významných činností na základě stanovených milníků, určených příslušnou 
smlouvou či smlouvami.  
 
2. Realizační časový plán 2. stupně 
 
V těchto plánech jsou zachyceny první podrobnější informace o  průběhu realizace 
projektu. Zpracovávají se z realizační dokumentace projektu (Detail Design), zpravidla 
po částech postupně po uzavření příslušných smluv. Jednotlivé části dokumentace 
obvykle zpracovávají hlavní účastníci výstavby a  kompletace je většinou pod záštitou 
manažera realizace projektu. 
Realizační časový plán se zpracovává zejména pro rozsáhlejší projekty, tedy takové kde 
najdeme více provozních souborů a  stavebních objektů. Poskytuje prvotní informace 
o  plánovaném rozsahu a  časové náročnosti jednotlivých provozních souborů 
a  stavebních objektů. Výstupem plánů v  tomto stupni je většinou úsečkový nebo prostý 
síťový grafy.  
 
3. Skupinový harmonogram – plán 3. stupně 
 
Plán v  tomto stupni lze vnímat jako mezistupeň u  rozsáhlých projektů. Harmonogramy 
vznikají rozpracováním časového plánu druhého stupně do menších skupin stavebních 
konstrukcí nebo souborů zařízení. Zpracování HMG probíhá postupně, podle potřeby 
a  zadaných kritérií. Nejprve se obvykle plánují činnosti, které se týkají zpracování 
realizační dokumentace projektu a  zajištění dodávek prací. Časově je předmětná část 
velmi náročná. Podmínkou pro zdárné plnění dalších částí je dodržení příslušných 
termínů v části této. Výstupy těchto harmonogramů jsou úsečkové grafy. Při velkém 
počtu činností je možné zpracovat harmonogram pro každou dílčí fázi a  teprve poté ho 
spojit v jeden celek. [5] 
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4. Podrobný HMG pro sledování progresu – plán 4. stupně 
 
Tyto harmonogramy slouží pro sledování a  vyhodnocování skutečného plnění projektu. 
Rozpracovávají skupinové činnosti harmonogramu třetího stupně do prvků, které se 
využívají pro ohodnocení zdrojů (normohodiny, finance, fyzikální jednotky aj.). Uvedené 
podklady slouží pro sledování a  vyhodnocování skutečného plnění projektu. Z důvodu 
nedostatku informací ke zpracování kompletního harmonogramu při zahájení detailního 
plánování, zpracovávají se detailní plány s šedesáti- případně devadesáti-denním 
časovým horizontem. [5] 
 
4.2 Metody a  techniky časového plánování projektu 
 
Předmětem plánování je proces přípravy a  realizace projektu, který je tvořen souborem 
činností, kde činnost vnímáme jako základní prvek tohoto procesu. 
Diagramy a  harmonogramy, které představují časový rozpis projektu, jsou nedílnou 
součástí projektového plánování a  jsou nástrojem pro úplné a  přehledné zachycení 
zásadních informací potřebných pro řízení projektu. Mezi tyto nejdůležitější informace 
patří zejména milníky a  důležité termíny projektu, údaje o  předpokladech délky trvání 
jednotlivých činností a  také jejich vzájemné vazby a  souslednosti. 
K  plánování projektů je ve většině případů užíváno základních metod, jako jsou síťové 
analýzy, Ganttovy diagramy, případně milníky. V současnosti je, díky rozšířenému 
softwarovému vybavení, možné využití kombinace určitých vlastností těchto metod. [2,5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Obr. 4-2  Metody časového plánování 
Základní metody časového plánování projektu 
 
 
 
                               
 
 
Milníky 
Síťové 
analýzy 
Ganttovy 
diagramy 
Software       kombinace 
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4.2.1 Síťové analýzy 
 
„Síťová analýza je souhrnný název pro metody zobrazení a  řešení složitých návazných 
procesů.“ [5, str. 103] 
Použití nacházíme v případech, kdy je nutné analyzovat nebo upravit určitou síť vzájemně 
propojených a  souvisejících prvků. Síťová analýza umožní: 
- určení časového průběhu projektu s jednotlivými návaznostmi 
- zjištění a  využití časové rezervy 
- stanovení optimálního průběhu s ohledem na čas, využití zdrojů a  z hlediska nákladů 
Nástrojem síťové analýzy je síťový graf (SG). Ten zobrazuje vzájemné závislosti 
projektových činností. Základními grafickými prvky jsou obrazce, ty označujeme jako 
uzly a  spojnice uzlů, které nazýváme hrany. 
S ohledem na způsob znázornění síťových grafů rozlišujeme:  
• uzlově definované (činnosti jsou vyjádřeny jako uzly) 
• hranově definované (činnosti jsou znázorněny orientovanými hranami) [1,5] 
 
 
  činnost s vazbami v uzlově definovaném síťovém grafu 
                 
                                                               
 
      
 
  činnost s vazbami v hranově definovaném síťovém grafu 
 
 
 
 
Obr. 4-3  Členění síťových grafů [5] 
 
Uzlově orientované grafy jsou aktuálně nejrozšířenější technikou používanou pro 
odhadování celkové délky trvání projektu, předpokládaných začátků a  konců činností, 
rezerv projektu a  kritických míst (činností) projektu. Činnosti v SG se ohodnocují počtem 
časových jednotek a  počtem zdrojových nebo nákladových jednotek. [5] 
činnost 
činnost i , j  
i  j  
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Pro ohodnocení je možné použít veličiny definované deterministicky (tzv. jednobodový 
odhad) nebo stochasticky (více hodnot z předem daného intervalu). Pro management 
výstavbových projektů se používají převážně SG s deterministickou technologií. Pro 
management realizace s deterministicky ohodnocenými činnostmi jsou využívány 
metody CPM (Critical Path Method), MPM (Metra Potential Method) a  PDM 
(Precedence Diagramming Method). Pro management v předinvestiční fázi lze využít 
nástroje se stochasticky ohodnocenými činnostmi např. metodou PERT (Program 
Evaluation and Rewiev Technique). [1,5] 
 
Způsob zápisu v síťových grafech: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4-4   Zápis v uzlově definovaném grafu [5] 
 
Výpočet síťových grafů: 
 
Při tvorbě síťových grafů je nutné dodržovat určité pravidla, z nichž mezi základní 
řadíme tyto: 
• graf musí mít začátek a  pouze jediný konec 
• činnosti musí být propojeny, tak aby byla zřejmá jejich návaznost 
• činnosti mohou postupovat pouze jedním směrem, to znamená, že se nesmějí 
vracet do předchozích uzlů 
• uvedené časové údaje u  všech činností je nutné uvádět ve stejných jednotkách 
• složitější činnosti, které lze rozdělit na dílčí části a  které mohou probíhat 
paralelně, rozdělíme a  zkrátíme tak celkovou dobu trvání 
 
 
MZ 
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činnosti 
NZ 
D  
Název činnosti 
R  
MK 
NK 
Nejdříve možný 
konec 
Doba trvání  
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Nejdříve možný 
konec 
Nejpozději nutný 
konec 
Časová 
rezerva Nejpozději nutný 
začátek 
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Metoda CPM – Metoda kritické cesty 
 
Metoda je založena na vyhledávání a  analýze kritické cesty projektu, podle které je 
stanovena doba trvání projektu. Kritická cesta je souhrn činností, jenž na sebe musí 
navazovat a  nevzniká u  nich žádná časová rezerva. [1,2,5] 
„Postup při analýze času metodou CPM: 
1. sestavíme časový rozvrh (tabulku činností) s označením činností, jejich 
popisem, označení předcházející činnosti a  s určenou dobou trvání 
2. činnosti přeneseme do síťového grafu s vyznačením návazností 
3. postupem vpřed určíme nejdříve možné začátky (MZ) a  nejdříve možné 
konce (MK) všech činností: MK=MZ + D  (MZ je vždy roven maximální 
hodnotě nejdříve možných konců ze vstupujících činností do uzlu) 
4. postupem zpět určíme nejpozději nutné začátky (NZ) a  nejpozději nutné 
konce (NK) činností: NZ=NK-D  (NK je vždy roven minimální hodnot 
nejpozději nutných začátků z  vycházejících činností z uzlu) 
5. pro každou činnost vypočítáme časovou rezervu: R=NZ-MZ; je to doba, 
o  kterou můžeme prodloužit dobu trvání D, aniž by došlo k ohrožení termínů 
zahájení termínů následujících 
6. určíme kritickou cestu – v jejích uzlech jsou nulové rezervy R=0  
7. zkontrolujeme vazby, zda se nedají vylepšit a  graf případně upravíme“ [5, str. 
109] 
 
Metoda PERT – Metoda hodnocení a  kontroly projektu 
 
Metoda PERT patří ke stochastickým metodám. Je založena na odborném odhadu 
hodnot reprezentujících dobu trvání každé činnosti, např. zkušeností z předchozích 
projektů. Odhady vychází z kombinace optimistických, běžných a  pesimistických variant 
trvání jednotlivých úseků projektu a  dalších výpočtů. Kritickou cestu nelze určit 
jednoznačně, neboť doba trvání a  tím také rezerva představuje náhodnou veličinu. 
Pomocí vztahů pro směrodatnou odchylku, rozptyl a  střední hodnotu převedeme 
stochastický model na deterministický a  postup výpočtu časové analýzy touto metodou 
je pak totožný jako u  metody CPM, pouze doba trvání se nahradí střední hodnotou µ. 
 
Síťový graf je výborným nástrojem pro plánování průběhu projektu, avšak pro řízení 
realizace projektu není praktický. Přehlednější nástroj je Ganttův diagram. [1,3,5] 
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4.2.2 Ganttovy diagramy 
 
V období první světové války představil poradce amerického námořnictva Henry L. Gantt 
techniky diagramů, které velmi jednoduše a  názorně ukazují sled úkolů a  jejich začátky 
a  konce.  
Základní princip metody Ganttových diagramů spočívá v rozložení všech aktivit 
a  milníků projektu v čase, které jsou zpravidla organizovány v posloupnosti shora dolů, 
přičemž na jeden řádek se zapisuje vždy jen jedna aktivita či milník. Časová osa je pak 
rozvinuta na horizontální linii, graficky znázorněná úsečkou. 
V původní podobě měly diagramy určité slabiny. Nepromítnutí změny v délce či začátku 
jednoho úkolu do zbývající části harmonogramu nebo neuvedení závislosti mezi úkoly. 
Tím, že v softwarových nástrojích byly diagramy zdokonaleny, například také 
o  znázornění kritické cesty a  porovnání odchylek, stávají se v současnosti velmi 
využívanými jako přehledný nástroj pro komunikaci a  řízení projektů. 
Mezi velmi využívaným software pro podporu projektového řízení patří zejména 
Microsoft Project a  dále například Primavera a  OpenProj. [1,3,5] 
Na následujícím obrázku s označením Obr. 4-5 je znázorněn harmonogram v prostředí 
Microsoft Project. 
 
 
Obr. 4-5 Ukázka Ganttova diagramu v prostředí MS Project, zdroj vlastní 
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4.2.3 Milníky 
 
Milník je jednoduchý časový údaj, který lze definovat jako referenční bod označující 
klíčové události v projektu. Klíčová událost může být tedy bod kontroly, bod přijetí 
rozhodnutí nebo například bod přejímky. 
Diagramy milníků, na rozdíl od Ganttových diagramů nezobrazují jednotlivé úkoly 
a  dobu trvání, mají tudíž nulovou délku. [1,2] 
„Milníky je vhodné zapracovat do návrhu smlouvy na zhotovení díla s tím, aby jejich 
dosažení podmiňovalo průběh financování projektu (z  pohledu zadavatele zakázky)“ 
[1, str. 126] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
5. PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ A  NÁKLADŮ 
 
Po prvotním sestavení časového plánu projektu a  jeho analýze často dochází ke zjištění, 
že délka trvání projektu a  potřebné náklady překračují plánované hodnoty, případně se 
nám nedostává některých zdrojů. Zde je nutné si uvědomit, že jde jen o  jeden možný plán 
a  proto je nutné hledat jiné řešení, které by různými úpravami dosáhlo stanovených 
hodnot. Takový postup označujeme jako optimalizace projektu. [1]  
 
5.1 Plánování zdrojů 
 
Plánování zdrojů (kapacit) lze rozlišit na plánování zdrojů věcných (hmotných 
i  nehmotných) a  zdrojů lidských. Cílem plánování zdrojů je určit zdroje a  ověřit jejich 
dostatečnost. Zdroje konkrétně představují pracovní síly, energie, výrobky, práce 
a  služby, práva k patentům a  jiné. 
Prozkoumat potřebu zdrojů projektu v celém jeho plánovaném průběhu, nám umožňuje 
analýza zdrojů. V  ní si ke každé činnosti časového průběhu projektu přiřadíme zdroje 
a  jejich množství, které jednotlivé činnosti spotřebují. 
Podkladem pro kapacitní plánování zdrojů je struktura projektu, časový plán a  informace 
o  zdrojích a  podmínkách jejich čerpání. Kapacita zdroje je množství, které může zdroj 
dodat za jednotku času. 
Do procesu kapacitního plánování řadíme tyto etapy: 
• určení potřeby zdrojů a  jejich množství 
• sestavení a  analýzu potřeb zdrojů v čase 
• ověření dostupnosti zdrojů 
• vyrovnání výkyvů v potřebě zdrojů v čase dle harmonogramu [1,5] 
 
Výstupy plánování zdrojů 
 
Výstupy plánování zdrojů, tedy zdrojové analýzy lze provést v tabulkové formě, jako 
číselnou sumarizaci zdrojů a  v grafické podobě jako histogramy nebo součtové S -
diagramy. Plán čerpání zdrojů obvykle získáme ze síťového grafu reprezentující dvě 
úrovně termínů:  
a) nejdříve možných 
b) nejpozději přípustných 
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Tímto způsobem dostaneme dva histogramy případně dvě S -křivky, které tvoří jakési 
hranice, kde by se měl úspěšně realizovaný projekt pohybovat. Při realizaci se po 
vyhodnocení skutečnosti vkládá třetí křivka – skutečné čerpání.  
 
Grafické výstupy: 
 
• Histogramy (sloupcové grafy) – zobrazují potřeby zdrojů, kde vodorovná osa 
znázorňuje čas, a  na svislé ose vyneseme jednotky kapacit jednotlivých zdrojů. 
• S -diagramy – součtové křivky, které znázorňují kumulované nároky na zdroje 
v průběhu celého časového období [1,5] 
 
5.2 Nákladové plánování 
 
Nákladové plánování se zabývá působením na procesy potřebné pro realizaci projektu 
z  hlediska respektování plánovaných, tzn. možných nákladů, které bude při realizaci 
nutné vynaložit. Náklady jsou tedy spojeny zejména se spotřebou zdrojů v čase. 
S  plánováním nákladů se setkáme jak ve fázi předprojektové, tak také ve fázi projektové. 
V předprojektové fázi provádíme předběžný návrh nákladů s konečným výstupem ve 
formě plánu celkových nákladů na realizaci projektu, který je důležitým podkladem pro 
investiční rozhodnutí. Ve fázi projektové se pak provádí podrobný plán nákladů pro 
potřeby řízení projektu. 
 
Postup plánování nákladů na projektu lze popsat ve dvou krocích, tak jak se postupuje při 
samotné realizaci: 
• plánování celkových nákladů stanovených na realizaci výstavbového projektu 
• plánování nákladů až na nejnižší prvky projektu, na něž jsou náklady 
sledovány [1,5] 
 
„Při realizaci projektu spojeného s výstavbou se pro plánování nákladů obvykle využívá 
kombinace odhadování a  rozpočtování nákladů.“ [5, str. 123] 
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5.3 Finanční plánování 
 
Už v předinvestiční fázi je nutné mít, na základě finanční analýzy projektu, jasnou 
představu o  financování projektu. Rozhodnutí, zda bude projekt realizován a  v jaké 
koncepční variantě, pak využívá zejména výsledků této analýzy. 
 
Předmětem finančního plánování projektu je: 
 
• řízení procesu získávání finanční zdrojů (jak vlastních-vložený kapitál, zisk, 
apod., tak cizích např. bankovní úvěry) 
• optimalizace průběhu alokace finančních zdrojů ke krytí plánovaných nákladů 
• uvolnění finančních prostředků dodavatelům dle dohodnutého platebního 
režimu 
• kontrola průběhu realizace z hlediska čerpání nákladů v daných etapách [5] 
 
„Plán se sestavuje na základě finanční analýzy projektu v  souladu: 
• s časovými údaji 
• podle plánovaného průběhu nákladů 
• v souladu s ujednáními o  čerpání finančních zdrojů, popř. včetně vlastních zdrojů 
z tržeb po zahájení provozování“ [5, str. 128] 
 
Součinnost managementu s finančními a  účetními jednotkami organizace je nutnou 
podmínkou pro úspěšné plnění finančního plánu. Pro tyto potřeby bývá často sestaven 
platební kalendář, jenž stanovuje sled a  postup plateb a  kde mohou být stanoveny 
termíny úhrad nejdříve i  nejpozději přípustných. 
Vzhledem k časové hodnotě peněz je zcela logická snaha o  získání finančních prostředků 
co nejdříve a  naopak uvolňování plateb co nejpozději. [5] 
Následující obrázky Obr. 5-1 a Obr. 5-2 znázorňují příklad možného vyjádření plnění 
finančního plánu početní a grafickou metodou. 
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Obr. 5-1 Plnění finančního plánu - početně, zdroj vlastní 
 
 
 
 
Obr. 5-2 Plnění finančního plánu - graficky, zdroj vlastní 
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6. PRAKTICKÁ ČÁST 
 
V praktické části své bakalářské práce se zabývám plánováním a  samotnou realizací 
rekonstrukce dálnice D1 v úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami (MÚK) Lhotka 
a  Velká Bíteš.  Stavba „Modernizace D1 – úsek 21, EXIT 153,730 Lhotka – EXIT 
162,750 Velká Bíteš“ je dílčí částí projektu Modernizace D1 úsek Mirošovice – Kývalka, 
km 20,710 – 182,300. Modernizace D1 je považována za nejnáročnější dopravně-
stavební akcí v  historii ČR. 
 
Zejména z důvodu, že je dálnice D1 nejvytíženější dopravní tepnou České republiky 
a  jednotlivé úseky byly postupně uvedeny do provozu už v sedmdesátých letech 20. 
století, nachází se dálnice v  úseku Mirošovice - Brno za hranicí své životnosti. S ohledem 
na stav dálnice, který již nelze řešit dílčími opravami, bylo rozhodnuto provést generální 
opravu v  úseku Mirošovice – Kývalka. Rozsah generální opravy dálnice byl stanoven na 
základě "Studie Komplexních opatření dálnice D1 v  úseku Mirošovice - Kývalka", 
která měla za cíl navrhnout komplexní opatření ke zvýšení bezpečnosti, kapacity 
a  zlepšení stavebně-technického stavu.  
 
Studie navrhla způsoby rozšíření a  rozdělila rekonstrukci dálnice do 21 
mezikřižovatkových úseků, které vždy zahrnují vzdálenější křižovatku (viz obr. 6-1 ). 
 
 
Obr. 6 -1  Situační mapa projektu modernizace D1, zdroj www.novad1.cz 
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Vzhledem ke skutečnosti, že jsou dálnice ve vlastnictví státu, dálnici D1 nevyjímaje, jsou 
veškeré činnosti prováděné na této komunikaci ve správě Ředitelství silnic a  dálnic ČR 
(ŘSD ČR), tedy orgánem zřízeným Ministerstvem dopravy ČR.  
 
Zadavatelem, potažmo objednatelem, stavby „Modernizace D1 – úsek 21, EXIT 153 
Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš“ je tedy ŘSD ČR.  
 
Zhotovitelem úseku 21 je „Sdružení D1 Lhotka – Velká Bíteš“. Jedná se o  sdružení 
společností OHL ŽS a. s. a  ALPINE BAU CZ, a. s..  
Situace úseku 21 viz obr. 6-2 . 
 
Dokumentaci pro stavební povolení a  projektovou dokumentaci pro provádění staveb 
zpracovala dle požadavků ŘSD ČR společnost Pragoprojekt, a.s. 
Realizační dokumentaci stavby už zpracoval zhotovitel Sdružení D1 Lhotka – Velká 
Bíteš zastoupen projekční kanceláří Sudop Praha a.s., na základě zmíněné projektové 
dokumentace pro provádění staveb.  
 
 
Obr. 6 -2  Situační mapa úseku 21, zdroj www.novad1.cz 
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6.1 Charakteristika a  popis realizovaného projektu 
 
Úsek 21 MÚK Lhotka - MÚK Velká Bíteš km 153,720 - 162,750 je projektován 
v  kategorii D  28/120 a  měří 9,030 km.  
Stavba leží v kraji Vysočina a  prochází postupně přes následující katastrální území: 
Bezděkov u  Velké Bíteše, Holubí Zhoř, Lhotka u  Velkého Meziříčí, Nové Sady u  Velké 
Bíteše, Ruda u  Velkého Meziříčí, Tasov a  Velká Bíteš. 
 
Součástí stavby je 7  dálničních mostů, 2  nadjezdy, 3  polní cesty (219 m), dálniční 
kanalizace, SOS systém a  demolice mostu. Povrch vozovky je navržen cementobetonový 
tloušťky 270 mm. Obalované štěrkopísky původní vozovky budou zamíchány do vrstvy 
cementové stabilizace. Stávající cementová stabilizace bude recyklována za studena 
s  přidáním pojiva na místě. Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany. Rovněž 
budou upraveny připojovací a  odbočovací pruhy odpočívek Jáchymov a  Korbel 
a  křižovatek Lhotka a  Velká Bíteš. 
 
Dálniční mosty v  km 155,701, 157,263, 159,459 a  161,166 budou rozšířeny na kategorii 
D  28. Na dálničním mostě v  km 162,241 bude opraven mostní svršek. Přesypané dálniční 
mosty v  km 155,841 a  161,263 není nutné rozšiřovat, budou sanovány dle diagnostiky. 
Nadjezdy polních cest v  km 156,564 a  161,976 budou strženy a  znovu postaveny, jejich 
nová podoba umožní vedení výhledových šesti pruhů v profilu dálnice. Nadjezd polní 
cesty v  km 160,415 již nebude obnoven.  
Dále je kompletně řešeno odvodnění a  vybavení dálnice a  vegetační úpravy. 
Modernizace také zahrnuje zřízení protihlukové stěny na připojovací větvi MÚK Lhotka 
ve směru na Brno. 
 
Začátek úseku je za MÚK Lhotka se silnicí II/602 v km 153,720 a  konec úseku je za 
MÚK Velká Bíteš se silnicí I /37 v km 162,750. 
 
Staveniště bylo zhotoviteli stavby předáno 11. dubna 2013, samotné práce byly zahájeny 
9. května 2013 a  dokončení bylo dle původního HMG 31. prosince 2014. Vzhledem 
k nepředvídatelným okolnostem, které výrazně ovlivnily průběh prací zejména při 
rozšíření levého jízdního pásu, byl aktualizován termín dokončení na 3. září 2015. 
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Rekonstrukce úseku 21 je plánována v pěti hlavních etapách: 
• 1. etapa - Demolice nadjezdů v  km 156,6, 160,4  a  162,0. V původním plánu bylo 
uvažováno s postupným odbouráváním nadjezdů po jednotlivých konstrukčních dílech 
za nepřetržitého provozu na dálnici, pouze s částečným omezením jízdních pruhů. Po 
projednání problematiky s objednatelem, předložil zhotovitel návrh na demolici všech 
tří nadjezdů v  jednotném termínu, avšak za úplného vyloučení provozu v obou 
směrech po dobu 12 hodin. Změna technologie vedla k urychlení postupu prací a  ke 
zvýšení bezpečnosti při jejich provádění. Demolice nadjezdů proběhly v  noci z  5. na 
6. července 2013 při úplné uzavírce dálnice (viz. Obr. 6-3 ).   
 
       Obr. 6-3  Fotodokumentace D1 úsek 21 – etapa 1  demolice nadjezdů, zdroj vlastní 
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• 2. etapa - Provizorní rozšíření levé poloviny vozovky o  0,75 m  na vnější stranu (viz. 
Obr. 6-4 ), oprava kanalizace, výstavba středových pilířů nadjezdů (viz. Obr. 6-5 ). 
Doprava vedena ve 2+2  pruzích, resp. ve 2+1+1  pruzích. Realizace provizorního 
rozšíření proběhla v  období 9. květen až 30. listopadu 2013 a  v  období 1. až 7. dubna 
2014. Práce v  SDP proběhly v  období 8. dubna až 23. července 2014.  
 
Obr. 6-4  Fotodokumentace D1 úsek 21 – etapa 2, rozšíření vozovky, zdroj vlastní 
 
 Obr. 6-5  Fotodokumentace D1 úsek 21 – etapa 2, betonáž pilíře v  SDP, zdroj vlastní 
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• 3. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky a  výstavba pravých polovin 
nadjezdů. Rekonstrukce pravé poloviny obnáší zejména vybourání stávajících 
vozovkových vrstev, demolice mostů, rozšíření pravé poloviny vozovky o 0,75 
m  na vnější stranu, úpravu podkladních vrstev vozovky, realizaci mostních 
objektů a  nových konstrukčních vrstev vozovky (viz. Obr. 6-6), dále osazení 
bezpečnostních a  technologických zařízení, realizaci protihlukové stěny 
a  svislého a  vodorovného dopravního značení. 
Doprava je vedena po levé polovině vozovky ve 2+2  pruzích. Realizace byla 
provedena v  období 24. července až 31. října 2014. 
 
       Obr. 6-6  Fotodokumentace D1 úsek 21 – etapa 3, pokládka CB krytu, zdroj vlastní 
• 4. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky a  výstavba levých polovin 
nadjezdů. Rekonstrukce levé poloviny obnáší zejména vybourání stávajících 
vozovkových vrstev, demolice mostů (viz. Obr. 6-7 ), úpravu podkladních vrstev 
vozovky, realizaci mostních objektů a  nových konstrukčních vrstev vozovky, 
dále osazení bezpečnostních a  technologických zařízení a  realizaci svislého 
a  vodorovného dopravního značení. 
41 
 
Doprava je ve 4. etapě vedena po pravé polovině vozovky ve 2+2  pruzích. 
Realizace je plánována od 1. dubna do 9. července 2015 
 
     Obr. 6-7  Fotodokumentace D1 úsek 2 – etapa 4, demolice mostu SO203, zdroj vlastní 
 
• 5. etapa – Betonáž přejezdů a  dokončovací práce v SDP a  dokončovací práce 
v pravém jízdním pásu. Doprava bude vedena ve 2+2  pruzích. Realizace je 
plánována v  období od 10. červenec do 3. září 2015. 
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Souhrnný technický popis 
Hlavním předmětem modernizace dálnice D1 je oprava cementobetonové konstrukce 
vozovky dálnice se současným rozšířením na kategorii D28, tj. rozšíření v základním 
příčném uspořádání o  0,75 m  na obě strany. Rozšíření je navrženo tak, aby bylo 
v  maximální možné míře realizováno na pozemcích ve vlastnictví ŘSD. 
Nová konstrukce vozovky bude s  povrchem cementobetonovým za použití 
recyklovaných materiálu z  vybouraných vozovek. 
Délka úseku je 9030 m. Součástí stavby je také úprava příčných sklonů vozovky 
a  prodloužení stávajících připojovacích a  odbočovacích pruhů u  MÚK Velká Bíteš. 
Odpočívka Jáchymov (vpravo) zůstává nepřipojená, odpočívky Korbel (vlevo i  vpravo) 
budou nadále využívány jako kontrolní stanoviště pro policii a  celní správu. 
Stavba také zahrnuje provizorní rozšíření levého jízdního pásu, které umožní vedení 
dopravy 2+2  na tomto pásu během 3. etapy výstavby. Pro provoz 2+2  na levém 
jízdním pásu budou také upraveny dálniční mosty. 
Stávající dálniční nadjezdy D1-194 a  D1-200 jsou z  důvodu rozšíření a  zároveň 
nevyhovujícího stavebního stavu v  rámci modernizace přestavěny. Nadjezd D1-197 bude 
odstraněn bez náhrady. 
Dálniční mosty D1-192, D1-195, D1-196 a  D1-198 budou v  rámci modernizace rovněž 
rozšířeny. Dálniční most D1-201 není nutné rozšiřovat, v  rámci modernizace je navržena 
kompletní oprava mostního svršku a  vybavení mostu. U  dalších dvou dálničních mostů 
D1-193 a  D1-199, které jsou přesypané, a  není nutné je rozšiřovat, je navržena sanace. 
Součástí stavby je také oprava odvodnění, která zahrnuje nové kanalizační stoky 
a  přípojky, trativody a  rigoly a  dále pročištění a  opravu příkopů a  sanaci propustků. 
Stavba zahrnuje dále modernizaci vybavení dálnice včetně dálničního systému SOSDIS, 
oplocení a  vegetační úpravy. 
Kvůli výstavbě nových dálničních nadjezdů jsou navrženy úpravy souvisejících polních 
cest malého rozsahu. Z  důvodu odstranění nadjezdu D1-197 bude zřízena nová polní 
cesta v délce cca 1,2  km, která bude sloužit jako přístup k  pozemkům po pravé straně 
dálnice D1. Součástí modernizace je také zřízení protihlukové stěny na připojovací větvi 
MÚK Lhotka ve směru na Brno v  délce 240 m  s  výškou 2,0  až 4,0 m. 
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Členění stavby na stavební objekty 
Objekty řady 000 
SO 21-001 Odstranění mostu ev.č. D1 – 197 
Objekty řady 100 
SO 21-101 Dálnice D1 km 153,720 – 162,750 
SO 21-150 Polní cesta v  km 156,564 
SO 21-151 Polní cesta v  km 161,976 
SO 21-152 Polní cesta u  obce Nové Sady v  km 159,5  – 160,0  dálnice D1 náhrada za 
zrušený nadjezd ev.č. D1-197 
SO 21-172 DIO 
SO 21-173 Dopravní značení 
Objekty řady 200 
SO 21-201 Most ev.č. D1 – 192 
SO 21-202 Přesypaný most ev.č. D1 – 193 
SO 21-203 Most ev.č. D1 – 195 
SO 21-204 Most ev.č. D1 – 196 
SO 21-205 Most ev.č. D1 – 198 
SO 21-206 Přesypaný most ev.č. D1 – 199 
SO 21-207 Most ev.č. D1 – 201 
SO 21-221 Nadjezd ev.č. D1 – 194 
SO 21-222 Nadjezd ev.č. D1 – 200 
Objekty řady 300 
SO 21-301 Kanalizace D1 v  km 153,680 -159,430 
SO 21-302 Kanalizace D1 v  km 159,430 -162,640 
Objekty řady 400 
SO 21-451 Ochrana kabelů Telefonica O2 v  SDP dálnice D1 
SO 21-491 Dálniční systém SOS – kabelové vedení 
SO 21-492 Dálniční systém SOS – hlásky 
SO 21-493 Dálniční systém SOS – šachty a  prostupy 
SO 21-494 Dálniční systém SOS – kabelovod pro optické kabely 
SO 21-495 Dálniční systém SOS – meteostanice 
SO 21-496 Dálniční systém SOS – automatický sčítač dopravy 
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SO 21-497 Dálniční systém SOS – kamerový dohled 
SO 21-498 Dálniční systém SOS – optický kabel DIS 
SO 21-499 Úpravy na dispečinku SSÚD Domašov 
Objekty řady 800 
SO 21-801 Vegetační úpravy 
 
Uvažovaný průběh výstavby a  zajištění její plynulosti a  koordinovanosti 
 
Pro zhotovitele je závazný základní princip vedení provozu v  jednotlivých fázích 
modernizace - provoz 2+2 . Zhotovitel dále musí umožnit bezproblémovou zimní údržbu 
– tzn. např. zajištění dostatečného prostoru pro průjezd vozidel zimní údržby 
s  dostatečným volným prostorem pro odklizený sníh.  
 
Při modernizaci dálnice D1 je v  období prosinec – únor uvažována zimní technologická 
přestávka, s důrazem na případné provádění prací pouze bez omezení provozu na D1. 
 
Modernizace úseku 21 Lhotka – Velká Bíteš je rozdělena celkem do 5  etap a  několika 
dalších podetap tak, aby byl po celou dobu modernizace úseku 21 zachován provoz 
2  jízdními pruhy v  obou směrech (s  výjimkou snášení NK nadjezdů), dále aby bylo 
možno provádět přestavbu stávajících nadjezdů a  modernizaci kanalizace se zachováním 
její funkčnosti.  
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6.2 Účastníci a  organizace projektu 
 
Objednatel: 
Ředitelství silnic a  dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha  
                  
Zhotovitel: 
Sdružení D1 Lhotka – Velká Bíteš 
 
Vedoucí účastník sdružení:    Účastník sdružení: 
                                   
OHL ŽS, a.s.                 ALPINE Bau CZ a.s.  
Burešova 938/17     Jiráskova 613/13, Krásno n. Bečvou 
602 00  Brno, Veveří     757 01 Valašské Meziříčí 
         
 
 
Dozor stavby: 
 
Autorský dozor:     Technický dozor stavby: 
Pragoprojekt, a.s.     Dopravoprojekt Brno, a.s. 
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4    Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
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Objednatel  
 
Ředitelství silnic a  dálnic ČR je státní příspěvková organizace zřízená ministerstvem 
dopravy ČR. 
Základním předmětem činnosti této organizace je výkon vlastnických práv státu 
k  nemovitostem tvořících dálnice a  silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a  oprav 
dálnic a  silnic I. třídy a  zabezpečení výstavby a  modernizace dálnic a  silnic I. třídy. 
V čele ŘSD ČR stojí generální ředitel, kterým je v  současnosti, jmenovaný 10. prosince 
2014 Jan Kroupa. 
Vnitřní organizační struktura je určena organizačním řádem. Vzhledem k  celostátní 
působnosti organizace jsou její útvary dislokovány na území celé republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6 -8  Organizační struktura ŘSD ČR, zdroj www.rsd.cz 
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Zhotovitel  
 
Sdružení D1 Lhotka – Velká Bíteš bylo založeno za účelem získání veřejné zakázky 
„Modernizace D1 – úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš“ a  dále 
uzavření Smlouvy o  dílo na realizaci předmětné zakázky, tj. společnou realizaci zakázky. 
Jedná se o  sdružení společností OHL ŽS, a.s. a  ALPINE BAU CZ, a.s. 
 
OHL ŽS, a.s. – vedoucí účastník sdružení 
Brno, Burešova 938/17 
www.ohlzs.cz  
OHL ŽS, a.s. je dynamická multioborová stavební firma s více než šedesátiletou tradicí, 
která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice.  
Společnost se zaměřuje na komplexní realizaci nejrůznějších stavebních děl, jejich 
modernizaci, rekonstrukci a údržbu dle potřeb a přání zákazníků v oborech:  
• pozemní stavitelství, 
• vodohospodářské stavby, 
• podzemní stavitelství, 
• silniční stavitelství, 
• železniční stavitelství, 
• inženýrské stavby a  sanace, 
• technologie a  zařízení, 
• mechanizace a  doprava, 
• distribuce a  obchod s  elektřinou. 
OHL ŽS zabezpečuje rekonstrukce, modernizace a realizace staveb v ČR i zahraničí, tj. 
Slovensku, Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Polsku, 
Maďarsku, Rusku, Kazachstánu, Ázerbájdžánu aj.  
Změnou názvu společnosti ŽS Brno, a.s. na OHL ŽS, a.s. v roce 2006 byla potvrzena 
příslušnost firmy k mezinárodní španělské stavební a investiční  Skupině OHL, jejíž 
součástí je OHL ŽS od roku 2003.  
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ALPINE BAU CZ, a.s. – účastník sdružení 
Krásno nad Bečvou, Jiráskova 613/13 
www.alpine.cz 
 
ALPINE Bau CZ započala svoji stavební činnost v  České republice v  roce 1992.  
Na základě dlouhodobých zkušeností, odborných znalostí a  dovedností zaměstnanců, při 
možnosti použití špičkových strojů a  technologií, je ALPINE CZ již více než 20 let 
zárukou vysoké kvality, spolehlivosti a  postupů podle nejnovějších stavebních metod, 
při samozřejmé minimalizaci vlivu stavební činnosti na životní prostředí. 
Dlouhodobou orientací na dopravní, inženýrské a  pozemní stavby patří ALPINE CZ 
k  těm stavebním firmám v  České republice, které mohou nabídnout investorům 
v  uvedených oborech své zkušenosti a  široké spektrum stavebních prací a  doprovodných 
služeb. Cílem společnosti je rozšířit oblasti svého působení nejen na území České, ale 
i  Slovenské republiky. 
V  září roku 1992 tedy společnost zahájila svoji činnost, tím že do akciové společnosti 
Inženýrské a  průmyslové stavby Ostrava vstoupila majetkově rakouská Alpine 
Mayreder Bau GmbH. 
V roce 2014 se společnost stává členem skupiny PSJ a  dne 14. července 2014 byla 
zapsána do obchodního rejstříku změna obchodní firmy na ALPINE Bau CZ a.s.  
Na obrázku s označením Obr. 6-9  je znázorněn organigram zhotovitele. 
Významní subdodavatelé Sdružení D1 Lhotka – Velká Bíteš na stavbě „Modernizace 
D1 – úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš“: 
 
Dálniční stavby Praha – pokládka cementobetonového krytu 
Frekomos – frézování asfaltových vrstev 
APB Plzeň – demolice nadjezdů a  dálničních mostů 
Kámen Zbraslav – dodávka drceného kameniva 
TBG Betonmix – dodávka betonových směsí 
Českomoravský cement – dodávka cementu do recyklovaných vrstev 
49
 
 
 
Legenda:
právní oddělení, projektová dokumentace administátor stavby
zastoupené: zastoupené:
zabezpečení kvality QAM a BOZP technická příprava
realizace komunikace, kanalizace, technologie realizace mostní objekty
Projekt RDS
Mgr. Monika Krpenská Ing. Stanislav Bukovinský mobil: OHL ŽS
Hlavní projektant e-mail:       
mobil: mobil: ALPINE
e-mail: e-mail: Miroslav Mudrák
Výstupní kontrola RDS Projekt DIO Zástupce vedoucího projektu Externí
JUDr. Tomáš Grulich PhD Ing. Květuše Kuncová mobil:
právník Výstupní kontrola RDS e-mail:       Tereza Matrasová
mobil: tel: mobil: administrátor stavby
e-mail: e-mail: e-mail: mobil:
e-mail:
JUDr. Jan Tomaier
mobil: 
e-mail: QAM - zabezpečení kvality
Ing. Jiří Krátký
Ing. Pavel Smolek Vedoucí QAM -zabezpečení kvality,TePř,ZZ
UOZI-Z  geodet mob:
mob: e-mail:
e-mail:
závěrečné zprávy Ing. Tomáš Dobrovolný
Ing. Ivan Tureček  - GEFOS Ing. Magda Herudková Bc. Filip Řezník vedoucí technické přípravy
UOZI-Z  geodet QAM - zabezpečení kvality Infram QAM - zabezpečení kvality Qualiform mobil:
mob: mob: mob: e-mail:
e-mail: e-mail: e-mail:
ZBV, Tendry Smlouvy, tendry
Ing. Jitka Hoňková Ing. Jana Svobodová Jiří Bergman
Ing. Jiří Kalla Ing. Pavel Vrba Ing. Jaroslav Havelka technik přípravy technik přípravy technik přípravy
technik BOZP, ISO ekolog společnosti geotechnik mobil: mobil: mobil:
mobil: mobil: mob: e-mail: e-mail: e-mail:
e-mail: e-mail: e-mail: archiv, RDS, VTD objednávky
Ing. Kamil Jurík
Hlavní stavbyvedoucí komunikace, kanalizace, technologie mosty Hlavní stavbyvedoucí
mob: mob:
e-mail: e-mail:
Ing. Petr Zbraněk Ing. Petr Černík
vedoucí střediska vedoucí střediska
Jiří Petrla Ing. Lukáš Míšek mobil: Petr Kubík Josef Dorňák mobil:
stavbyvedoucí SO ř. 100,300,800 stavbyvedoucí SO ř. 100,300,800 e-mail: stavbyvedooucí SO 201,203,204,221 stavbyvedoucí SO 202,206,207,222 e-mail:
mobil: mobil: mobil: mobil:
e-mail: e-mail: Ing. Petr Kubica e-mail: e-mail: Ing. Vrtiška
 Technik SO 201,203,204,221 Technik SO 202,205,206,207,222
Lukáš Luka Technologie - SO ř.400 Roman Bláha mobil: Ing. Petr Zíb Vít Kocián mobil:
mistr Jiří Peloušek mistr e-mail: mistr SO 201,203,204,221 mistr SO 202,206,207,222 e-mail:
mobil: stavbyvedoucí SO ř. 400 mobil: mobil: mobil:
e-mail: mobil: e-mail: e-mail: e-mail:
e-mail:
Libor Sadloň Milan Svoboda Jan Novotný Jan Schneider
mistr Roman Machatý mistr mistr SO 201,203,204,221 mistr SO 202,206,207,222
mobil: mistr SO ř. 400 mobil: mobil: mobil:
e-mail: mobil: e-mail: e-mail: e-mail:
e-mail:
Patrik Knajbel Roman Kindl Milan Hajzler Ing. Martin Kolář Bedřich Vymazal
mistr mistr mistr SO 201,203,204,221 mistr SO 205 mistr SO 205
mobil: mobil: mobil: mobil: mobil:
e-mail: e-mail: e-mail: e-mail: e-mail:
Obr. 6-9  organigram zhotovitele stavby Modernizace D1 - úsek 21
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Sdružení OHL ŽS, a.s. - ALPINE Bau CZ a.s.
vedoucí účastník sdružení: účastník sdružení:
Právní 
zastoupení
OHL ŽS, a.s. ALPINE Bau CZ a.s.
Ing. Václav Šafář, prokurista, ved záv. Brno
Burešova 938/17 Jiráskova 613/13
právník- externí
757 43 Valašské Meziříčí
Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D., ředitelka divize 1
Ing. Vladimír Zlatník, manažer výroby a obchodu Jan Munzar, ekonom
602 00 Brno, Veveří
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Financování projektu 
Objednatel, tedy Ředitelství silnic a  dálnic ČR, uzavřel rámcovou smlouvu se Státním 
fondem dopravní infrastruktury, kterou bylo stvrzeno spolufinancování projektu 
„Modernizace D1 – úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš“ z fondů 
Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury. 
Uzavření smlouvy předcházelo vydání Schvalovacích protokolů pro spolufinancování 
modernizace dálnice D1 úseku 21 z  Fondu soudržnosti. Projekty budou realizovány 
a  spolufinancovány v  rámci  Prioritní osy 2  – Výstavba a  modernizace dálniční 
a  silniční sítě v  rámci Operačního programu Doprava. 
Rozhodnutím o alokaci finanční pomoci na výše uvedený projekt je podporován záměr 
ČR v oblasti zajištění kvalitního vnitrostátního i  mezinárodního silničního spojení, které 
bude mít pozitivní dopad na ekonomické a sociální prostředí jednotlivých dotčených 
regionů. 
Zprostředkujícím subjektem Operačního programu doprava je tedy Státní fond dopravní 
infrastruktury (SFDI) jenž je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o  Státním fondu 
dopravní infrastruktury. 
Účelem SFDI je financování výstavby, modernizace, oprav a  údržby silnic a  dálnic, 
celostátních a  regionálních drah a  dopravně významných vnitrozemských vodních cest 
v  rozsahu stanoveném citovaným zákonem. Fond je služebním úřadem.  
Mezi příjmy Fondu patří zejména výnos silniční daně, podíl z  výnosu spotřební daně 
z  minerálních olejů, výnosy z  mýtného a  časového poplatku a  dotace ze státního 
rozpočtu. Příjmy Fondu jsou užívány k  financování jeho účelu. Tímto způsobem je 
zajištěno, že část výnosů, které doprava produkuje, se do dopravní infrastruktury 
vrací.  Zůstatky příjmů Fondu se na konci každého kalendářního roku převádějí do 
kalendářního roku následujícího. 
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ROZPOČET 
Stavba: D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš  
Objednatel: ŘSD ČR  
Zhotovitel: Sdružení D1 Lhotka - Velká Bíteš  
   
Číslo 
objektu  Název objektu 
Cena celkem 
bez DPH v  Kč 
SO 21-001 Odstranění mostu ev.č. D1-197 1  903 672,20 
SO 21-101 Dálnice 361 592 253,36 
SO 21-150 Polní cesta v  km 156,564 578 111,80 
SO 21-151 Polní cesta v  km 161,976 168 363,97 
SO 21-152 Polní cesta u  obce Nové Sady v  km 159,5 -160,0  dálnice D1 1  635 669,17 
SO 21-172 Dopravně inženýrské opatření 42 490 238,82 
SO 21-172.2  Provizorní stavební úpravy - komunikace 41 426 624,68 
SO 21-173.1  Dopravní značení 6  161 578,93 
SO 21-173.2  Poloportál 599 398,24 
SO 21-173.3  Proměnné dopravní značení 1  377 082,54 
SO 21-201 Most ev.č. D1-192 9  870 650,10 
SO 21-202 Přesypaný most D1-193 705 197,62 
SO 21-203 Most ev.č. D1-195 13 861 088,79 
SO 21-204 Most ev.č. D1-196 12 133 035,10 
SO 21-205 Most ev.č. D1-198 11 186 924,65 
SO 21-206 Přesypaný most D1-199 646 594,76 
SO 21-207 Most ev.č. D1-201 11 185 737,28 
SO 21-221 Nadjezd ev.č. D1-194 10 223 540,19 
SO 21-222 Nadjezd ev.č. D1-200 10 308 706,71 
SO 21-301 Kanalizace D1 km 153,680 - 159,430 17 552 956,28 
SO 21-302 Kanalizace D1 km 159,430-162,640 9  813 738,51 
SO 21-451 Ochrana kabelu Telefonica O2 v  SDP dálnice D1 7  824 738,56 
SO 21-491 Dálniční systém SOS - kabelové vedení 4  415 920,20 
SO 21-492 Dálniční systém SOS - hlásky 6  428 961,67 
SO 21-493 Dálniční systém SOS - šachty a  prostupy 1  543 815,56 
SO 21-494 Dálniční systém SOS - kabelovod pro optické kabely 2  072 208,75 
SO 21-495 Dálniční systém SOS -meteostanice 3  557 143,97 
SO 21-496 Dálniční systém SOS - automatický sčítač dopravy 508 753,18 
SO 21-497 Dálniční systém SOS - kamerový dohled 851 305,85 
SO 21-498 Dálniční systém SOS - optický kabel DIS 790 140,52 
SO 21-801 Vegetační úpravy 1  173 044,87 
SO 21-499 Úpravy na dispečinku SSÚD Domašov 2  222 043,67 
Celkem 596 809 240,50 
 
      Tab. 6 -1  Rozpočet stavby dle stavebních objektů, zdroj vlastní 
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6.3 Plánovací dokumentace projektu 
 
6.3.1  Strukturní plán projektu 
 
Z důvodu vytvoření odpovídajícího časového a finančního plánu projektu je nutné 
stanovený cíl, v mém případě projekt Modernizace dálnice D1 úsek 21 Lhotka – Velká 
Bíteš, rozpracovat do jednotlivých balíků prací, tzn. etap a  úkolů. V uvedeném kroku je 
nutné určit, jaké konkrétní úkoly je třeba v průběhu projektu udělat a  jaké mezi nimi 
budou vazby. Tím se výrazně sníží riziko opomenutí některé činnosti. 
 
Podrobný rozpis prací má dle rozsahu a  členění, obvykle tři až šest úrovní. V mém 
případě jsem sestavil strukturní plán projektu Modernizace D1 – úsek 21 ve třech 
úrovních.  
Skládá se z hrubých fází projektu, které reprezentují 1. úroveň strukturního plánu a do 
této úrovně patří definování, plánování, provádění, provozování a  ukončení. Hrubé fáze 
se pak následně dělí na dílčí fáze, tvořící 2. úroveň strukturního plánu. V  praktickém 
příkladu řeším detailněji pouze fázi plánování a  provádění.  
Fáze plánování dále dělím na fázi přípravy projektu, předprojekt a projekt. Fázi provádění 
člením na přípravu provádění, vlastní provádění a  závěr provádění. 
 
Třetí úroveň strukturního plánu tvoří jednotlivé činnosti, které je nutné provést v rámci 
dílčích fází projektu. 
 
Na následujícím obrázku s označením Obr. 6-10 je v praktickém příkladu uveden 
strukturní plán stavby „Modernizace D1 – úsek 21, EXIT 153,730 Lhotka – EXIT 
162,750 Velká Bíteš“. 
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Úroveň
1.
2.
3.
SO21 -101 Dálnice D1 km 153,720-162,750
SO21 -150 Polní cesta v km 156,564
SO21 -151 Polní cesta v km 161,976
SO21 -150 Polní cesta u obce Nové Sady v km 159,5
SO21 -172 DIO
SO21 -173 Dopravní značení
SO21 - 201-207 Dániční mosty, 221,222 nadjezdy
SO21 -301 Kanalizace D1 v km 153,680-159,430
SO21 -302 Kanalizace D1 v km 159,4300-162,640
SO21 -400 Dálniční systém SOS
SO21 - 801 Vegetační úpravy
Obr. 6-10 Strukturní plán stavby „Modernizace D1 – úsek 21, EXIT 153,730 Lhotka – EXIT 162,750 Velká Bíteš“ 
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6.3.2. Harmonogram 
 
Harmonogram stavby je klíčovým dokumentem a  nástrojem pro řízení celého projektu. 
V harmonogramu jsou na svislé ose vyznačeny jednotlivé činnosti, vodorovná pak 
znázorňuje časovou osu, kde jsou k činnostem přiřazeny lhůty jejich plánovaného trvání 
a tyto činnosti jsou pak propojeny funkčními vazbami (tzv. předchůdci), které definují 
přesný postup provádění stavby s návazností realizace jednotlivých činností (úkolů). 
Určují tak, zda je možno, aby následující úkol mohl být zahájen dříve, než předchozí úkol 
skončí nebo zda je nutno mezi jednotlivými úkoly ponechat nutnou technologickou 
přestávku pro řádné a kvalitní provádění díla. 
 
Harmonogram lze rozšířit o další články (sloupce), které doplní informace k  dané 
činnosti jako například zdroje, náklady, dodavatelé, případně další ukazatele. 
Účelem tvorby harmonogramu je nastavení optimálního plánování výroby před 
zahájením stavby, nasazení strojů a zařízení, obsazení pracovišť pracovníky příslušného 
technického zaměření, plánování dodávek materiálů a technologií, stanovení kritické 
cesty harmonogramu pro jeho sledování a kontrolu průběhu výstavby a  to jak pro 
zhotovitele, tak také pro objednatele, který má při vyhodnocení k určitému datu okamžitý 
přehled o  plnění jednotlivých termínů, a  může tak při neplnění, zejména u  smluvně 
zakotvených milníků projektu, vyvodit důsledky a žádat zhotovitele o zavedení 
nápravných opatření pro dodržení smluvních termínů. 
 
S ohledem na značný rozsah činností v projektu Modernizace D1 úsek 21 Lhotka – Velká 
Bíteš, jsem alternativní harmonogram stavby omezil na základní etapy a  hlavní činnosti, 
které se nacházejí na kritické cestě harmonogramu. 
 
Harmonogram do nabídky uchazeče o získání veřejné zakázky byl vytvořen v programu 
Microsoft Excel a  následné aktualizace po podpisu smlouvy v rámci provádění díla už 
byly zpracovány detailně v programu Microsoft Project. Pro účel této bakalářské práce 
jsem vytvořil alternativní harmonogram prací pouze v programu Microsoft Project (MS 
Project), neboť harmonogramy vytvořené v Microsoft Excel postrádají zejména ony 
vazby mezi jednotlivými úkoly, které definují vzájemnou posloupnost plnění úkolů, 
a  nelze v případě odchýlení postupu prací od plánovaného harmonogramu využít 
možných akceleračních opatření, které MS Projekt nabízí.  
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Optimalizaci harmonogramu (akceleraci prací) v MS Projekt je možno provést různými 
způsoby, např. zvýšením výkonu- nasazením vyššího počtu zdrojů (stroje, pracovníci), 
prodloužením pracovní doby, zkrácením technologických přestávek mezi jednotlivými 
činnostmi (pokud je to technologicky možné), atd..  
 
V MS Project se tedy tvoří harmonogramy tím způsobem, že se zadají jednotlivé klíčové 
úkoly projektu a  lhůty jejich trvání s následným vytvořením závislostí jednotlivých 
činností pomocí výše popsaných vazeb. Při propojení úkolů těmito vazbami lze sledovat, 
jak změna doby trvání jednoho úkolu ovlivní data zahájení a  ukončení jiných 
následujících úkolů a  zejména dopad na termín dokončení projektu, pokud se tyto úkoly 
nacházejí na kritické cestě.  
Včasné plnění úkolů lze následně sledovat tím způsobem, že se do harmonogramu 
znázorní procentuální hodnotou rozsah skutečného plnění a dokončení jednotlivých úkolů 
a termín skutečného dokončení daných úkolů se porovnají s datem plánovaného 
dokončení. Následně je pak možné vyhodnotit odchylky od původního plánu a stanovit 
taková opatření, která povedou k eliminaci časových ztrát při plnění projektu.  
 
Další výhodou tohoto programu je, že je výstupy možné znázornit v různých úrovních 
a  modelech zobrazení, které jsou pro daný projekt a osoby podílející se na projektu 
nejvíce přehledné a obsahují veškeré nezbytné údaje pro plnění svěřených dílčích úkolů 
na projektu.  
Tentýž harmonogram stavby je tak možné předložit v různých formách výstupu 
objednateli a technickému dozoru stavby pro kontrolu termínů provádění díla, v jiném 
formátu dispečinku pro optimální nasazení strojů a mechanizace, v jiném pak pro přípravu 
stavby, která zajišťuje potřebný materiál a dodavatele dílčích částí stavby, a další model 
pro personální oddělení pro včasné zajištění kvalifikovaných pracovníků podílejících se 
na realizaci díla. 
 
Alternativní harmonogram, vytvořený v rámci této práce, předpokládá plynulý průběh 
výstavby, vyjma měsíců, kdy musí být provoz na dálnici bez dopravního omezení 
provozu veřejnosti, tzn. v měsících prosinec-březen, z důvodu provádění zimní údržby. 
Alternativní harmonogram stavby se nachází v příloze 1. 
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6.3.3 Vyhodnocení rozdílů skutečného a  alternativního průběhu 
výstavby 
 
Stavba byla zahájena dle schváleného harmonogramu stavby pracemi na provizorním 
rozšíření levého jízdního pásu. Na základě schváleného harmonogramu stavby jsem 
zpracoval alternativní harmonogram, který řeší nedostatky a chyby harmonogramu 
schváleného objednatelem a technickým dozorem stavby.  
Mnou vytvořený alternativní harmonogram již definuje správné lhůty plnění jednotlivých 
úkolů v závislosti na potřebných dodávkách materiálů a optimálním počtu nasazených 
strojů a pracovníků (nasazení zdrojů). Tento alternativní harmonogram již také definuje 
správnou vzájemnou posloupnost plnění jednotlivých úkolů, které na sebe technologicky 
navazují a řeší nutné technologické přestávky, zimní technologickou přestávku 
požadovanou zadávacími podmínkami pro zajištění zimní údržby při provozu veřejnosti 
v klimaticky nepříznivých podmínkách.  
Mimo výše uvedené úpravy byla v alternativním harmonogramu stavby stanovena 
kritická cesta harmonogramu, která podléhá nutnosti detailního sledování plnění dílčích 
termínů úkolů nacházejících se na této kritické cestě.  
Skutečný průběh výstavby byl od postupů alternativního harmonogramu stavby značně 
odlišný. Realizace díla byla značnou měrou ovlivněna nedostatečnou přípravou stavby ze 
strany objednatele, a sice nedostatečným geologickým průzkumem podkladních vrstev 
a  podloží stávající dálnice realizované v padesátých až sedmdesátých letech minulého 
století.  
Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev na projektovanou zemní pláň byl zastižen 
písčitý materiál, který po přehutnění vykazoval nedostatečnou únosnost (modul 
přetvárnosti) v rozmezí 0-40 MPa a to i přesto, že zadavatel v rámci otázek a odpovědí 
k zadávacím podmínkám a dokumentaci uklidňoval uchazeče o bezvadné kvalitě pláně 
zemního tělesa. Dle kvalitativních požadavků na provádění dálnic nesmí být hodnota 
modulu přetvárnosti Edef2 na úrovní zemní pláně nižší než 60MPa. 
Z tohoto důvodu tedy nebylo možné pokračovat v realizaci díla (rozšíření pravého 
jízdního pásu) dle původní zadávací dokumentace.  
Zhotovitel byl, na základě smlouvy o  dílo, povinen práce přerušit a na žádost správce 
stavby předložil objednateli návrh technického řešení sanace neúnosného podloží.  
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Předložení návrhu technického řešení předcházel podrobný geologický a geotechnický 
průzkum podloží a zemní pláně s rozborem a vyhodnocením vhodnosti použití materiálů 
nacházejících se v podloží a v úrovni aktivní zóny se stanovením vhodných 
technologických postupů pro zlepšení únosnosti pláně (výměna podloží drceným 
kamenivem, stabilizace hydraulickým pojivem). Práce nad rámec smlouvy o  dílo, tak 
mohly být zahájeny až po schválení technického návrhu řešení objednatelem, a  to včetně 
finančního dopadu změny na cenu díla. 
 
Uvedené nepředvídatelné fyzické podmínky zjištěné až v průběhu realizace stavby 
a  následné nezbytné provádění průzkumných prací a  příprava projektové dokumentace 
změny předmětu díla způsobila přerušení prací nacházejících se na kritické cestě 
harmonogramu na období cca čtyř měsíců a  tím zapříčinila posun termínu pro dokončení 
díla, se zohledněním následující zimní technologické přestávky (2014-2015), která 
vstoupila do lhůty pro realizaci díla, na 3. září 2015. 
 
Dalším úskalím připravenosti projektu Modernizace D1, úsek 21 byla nedostatečná 
a  neaktuální diagnostika mostních objektů a  odvodňovacího systému dálnice. Tato 
problematika s  sebou přinesla další doplňující práce nad rámec původního zadání a posun 
v termínech realizace díla, týkající se zejména detailního průzkumu stavu všech 
konstrukcí a  aktualizaci rozsahu sanačních opatření. Nároky na prodloužení lhůty 
výstavby si zhotovitel na základě odchylek od zadávací dokumentace a zjištění z průběhu 
realizace díla uplatnil u objednatele. 
 
Zpracovaný alternativní plán mimo výše uvedené předpokládá, že již při přípravě stavby, 
provádění a  koordinaci prací při vypracování zadávací projektové dokumentace stavby 
budou v požadovaných podrobnostech do této dokumentace přeneseny výstupy 
z podrobného geologického průzkumu a aktuální poznatky z  diagnostiky mostních 
objektů a  odvodnění.  
Na základě těchto znalostí by pak byla navržena taková sanační opatření, která by 
akceptovala požadavky stanovené technickými podmínkami pro provádění dálnic 
a  souvisejících předpisů a  která by eliminovala možná rizika se zjištěnými 
nepředvídatelnými podmínkami v průběhu realizace stavby. 
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Při zpracování alternativního plánu realizace stavby byla, mimo již výše uvedené 
optimalizace, stanovena další akcelerační opatření spočívající v realizaci prací, jejichž 
nutnost provádění měla být odhalena již ve fázi zpracování zadávací dokumentace stavby, 
čímž by došlo k eliminaci vzniku možných nepředvídatelných fyzických podmínek ve 
fázi realizace díla.   
Lhůty výstavby jednotlivých etap v alternativním plánu jsou vzhledem k zavedeným 
akceleračním opatřením výrazně zkráceny. Konkrétně je v mém harmonogramu 
uvažováno s  dodržením termínu pro dokončení projektu do 30. 11. 2014. 
 
 
6.3.4 Shrnutí poznatků ze zpracování a  doporučení pro další 
projekty  
 
Zjištěné rozdíly mezi alternativním a  skutečným plánem výstavby jsou způsobeny 
zejména nedostatečnou přípravou projektové dokumentace pro provádění stavby ve fázi 
zpracování zadávacích podmínek pro vypsání výběrového řízení, konkrétně nedostatečný 
geologický průzkum a  diagnostika mostních objektů a  odvodnění.  
Čas, který ušetří zadavatel nebo zpracovatel zadávací dokumentace se pak přenáší do 
lhůty realizace díla, kde musí být prováděny chybějící zkoušky a průzkumy a navržena 
nová řešení odchylná od původní dokumentace. To má za následek nejen nutnost 
prodloužení lhůty výstavby, ale tento stav s sebou nese také výrazně vyšší náklady, než 
které by objednatel uhradil zpracovateli zadávací dokumentace, neboť v době, kdy není 
možné z důvodu zjištění vad v projektové dokumentaci realizovat stavbu (přerušení 
realizace díla), vznikají zhotoviteli díky prostojům mechanizace a pracovníků neúměrně 
vysoké náklady, které si samozřejmě v případě pochybení na straně objednatele, u něj 
následně uplatní. Tím vznikají mezi smluvními stranami rozepře, které často vyústí až 
soudním sporem.  
 
Jako další negativní jev ve smyslu dodržení alternativního plánu lze z mého pohledu uvést 
časté změny na vedoucích pozicích objednatele způsobené u nás v republice často 
sledovanými obměnami politického vedení státu, což s sebou obvykle přináší změny 
v obsazení vedoucích funkcí státem řízených organizací. 
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 S výše uvedeným je následně spojeno nastavení a změny do té doby zavedeného systému 
fungování týmu objednatele a  s  tím spojené prodlevy při schvalování předkládaných 
změn a dokumentů k projektu, nebo řešení případných nepředvídatelných podmínek na 
stavbě. 
Jen pro ilustraci, za dobu realizace předmětného projektu, tedy od března 2013 zastávaly 
pozici ministra dopravy čtyři osoby a  pozici generálního ředitele ŘSD ČR pak dokonce 
šest osob. V průběhu stavby bylo předloženo celkem 26 změn, z nichž není doposud ani 
jedna schválena objednatelem.  
 
Jednoznačným doporučením pro realizaci dalších obdobných projektů je zejména 
zvýšený důraz na řádné provedení podrobných geologických průzkumů a diagnostik 
s  důrazem na kvalitní přípravu projektové dokumentace pro provádění staveb.  
Dalším doporučením je pak určení a přenesení kompetencí objednatele na osoby 
podílející se na vedení stavby (správce stavby, technický dozor stavby) s odbornými 
zkušenostmi, kteří by mohli o případných změnách se zhotovitelem a projektantem ihned 
jednat a rozhodovat o způsobu jejich řešení, tak aby dopad na lhůty realizace a tím pádem 
i na cenu díla byly co nejmenší. 
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7. ZÁVĚR 
 
Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit rozdíly skutečného a alternativního průběhu 
výstavby, shrnout poznatky a představit doporučení pro další projekty.  
 
Z vyhodnocení jednoznačně vyplývá, že zásadním úskalím řešeného projektu je 
nedostatečně zpracovaná zadávací projektová dokumentace stavby, která s sebou nese 
následky, jenž značným způsobem ovlivňují časové i finanční plánování a realizaci 
celého projektu. Jasným doporučením pro případnou realizaci dalších úseků či 
obdobných projektů je důraz na precizní zpracování projektové dokumentace pro 
provádění staveb, vycházející z podrobných průzkumů a diagnostik. 
 
Tímto opatřením lze podstatným způsobem minimalizovat rizika spojená s řešením 
situací plynoucích z případných nepředvídatelných okolností, způsobujících prodloužení 
lhůt výstavby, a s tím spojenému nárůstu nákladů na realizaci. 
 
Jsem vděčný za možnost věnovat se při bakalářské práci tomuto tématu a věřím, že může 
být tato práce přínosem také pro další studenty. 
 
Pro mě bakalářská práce přínosem jednoznačně byla, neboť mi pomohla s určitým 
nadhledem, zrevidovat dosavadní průběh výstavby projektu a provést tím částečnou 
sumarizaci provedených prací. Jelikož je pro mě tato problematika značně interesantní, 
rád bych se jí věnoval v hlubší analýze také při tvorbě diplomové práci v magisterském 
studiu. 
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